

№ п/п	Год	Этап	Перечень мероприятий	Содержание мероприятия, методы деятельности	Необходимые условия для реализации программных мероприятий	Прогнозируемые результаты реализации мероприятия
1	2024	1 этап подготовительный	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней и уровня ДОО, регламентирующих деятельность учреждения в статусе ФИП	Разработка и утверждение локальных нормативных актов.	Проведён анализ состояния ДОО до начала реализации проекта. Организована работа проектных групп. Осуществлен подбор педагогов для участия в проекте. Общая готовность педагогов к изменениям. Анализ потребностей, вызвавших создание данного проекта. Разработана стратегия по изменению образовательного процесса. Подготовлен план реализации проекта.	Нормативно-правовая база утверждена. Разработана нормативная база реализации проекта: «Положение о реализации инновационного проекта», «Положение о деятельности образовательной организации в режиме ФИП», «Положение о Координационном совете по реализации проекта». Подготовлена аналитическая справка о состоянии ДОО до начала реализации проекта
2	2024	1 этап подготовительный	Определение практической и мотивационной готовности педагогов к реализации проекта. Разработка локальных актов	Методическое объединение по координации взаимодействия участников	Определены функциональные роли членов ВТК проекта. Организована коммуникация между	Положение о ВТК. Приказы об утверждении состава ВТК. Сводный план взаимодействия утвержден.

			<p>для создания и обеспечения деятельности ВТК.</p> <p>Утверждение сводного плана взаимодействия участников проекта.</p> <p>Организация деятельности временных творческих коллективов (ВТК)</p>	образовательного процесса	<p>членами ВТК (рабочие встречи, методические и проектные семинары).</p> <p>Личная ответственность участников проекта.</p> <p>Определены и утверждены способы стимуляции педагогов - участников проекта.</p> <p>Готовность педагогов к реализации мероприятий проекта</p>	
3	2024	1 этап подготовительный	<p>Совершенствование условий для формирования интереса воспитанников МДОУ Детский сад №233 к профориентационному направлению, при участии социальных партнеров</p>	<p>Дооснащение развивающей предметно-пространственной среды Кампус "Профи Малыш". Обновление материально-технического обеспечения образовательного процесса в ДОО</p>	<p>Программы мероприятий.</p> <p>Видеозаписи мероприятий.</p> <p>Информация на сайте организации.</p>	<p>Построение модели сетевого взаимодействия как фактора повышения качества образования в дошкольном образовательном учреждении.</p>
4	2024	1 этап подготовительный	<p>Мониторинг реализации проекта.</p>	<p>Разработка системы критериев и показателей качества реализации</p>	<p>Подготовлено описание системы комплексного мониторинга реализации проекта.</p>	<p>Подготовлено заключение о промежуточных результатах реализации проекта.</p>

				инновационного проекта.	Создана рабочая группа для проведения мониторинга.	Подготовлен годовой отчёт ФИП.
5	2025	2 этап деятельностный	Обобщение опыта работы и описание модели единого образовательного пространства для профессионального самоопределения детей в области ранней профориентации в образовательном пространстве «Детский сад – родители -партнеры»	Методы: рефлексия, фокус-групповое обсуждение	Административно-педагогические ресурсы, научно - методическое обеспечение и материально - техническое обеспечение.	Создана унифицированная модель единого профориентационного образовательного пространства
6	2025	2 этап деятельностный	Организация методического и информационного сопровождения, способствующего внедрению проекта.	Экспериментальная апробация существующих программ и методик профориентации дошкольников, как фактора повышения качества образования в дошкольном образовательном учреждении.	Организация деятельности ВТК по подготовке, организации и проведению методических семинаров. Согласованное партнерство. Наличие цифровых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих	Программы мероприятий. Видеозаписи мероприятий. Информация на сайте организации

					условия развития образовательных компетенций всех субъектов отношений в сфере образования.	
7	2025	2 этап деятельностный	Апробация и (или) внедрение модели единого профориентационного образовательного пространства Кампус "Профи Малыш"	Создание сети организаций, участие которых планируется в качестве площадки для апробации и (или) внедрения результатов проекта.	Организация деятельности ВТК по подготовке, организации и проведению методических семинаров, конференций. Согласованное партнерство. Наличие цифровых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих условия развития образовательных компетенций всех субъектов отношений в сфере образования	Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию деятельности ФИП. Организовано методическое сопровождение, способствующее внедрению проекта. Подготовлено заключение о промежуточных результатах реализации проекта. Подготовлен годовой отчет ФИП.
8	2026	3 этап результативно – аналитический	Экспериментальная апробация современной системы работы ДОО по	Апробация на базе детского сада современной системы	Административно-педагогические ресурсы, научно - методическое	<ul style="list-style-type: none"> <li>Создание на базе учреждения центра по передаче инновационного</li> </ul>

			внедрению педагогических инноваций по ранней профориентации дошкольников.	работы ДОО по внедрению педагогических инноваций	обеспечение и материально - техническое обеспечение.	продукта в массовое использование на различных уровнях. • Сотрудничество с организациями повышения квалификации. • Публикации продуктов и результатов проекта в медийном пространстве (СМИ, сети «интернет»). Подготовлено заключение об итоговых результатах реализации проекта. Подготовлен годовой отчет ФИП.
9	2026	3 этап результативно – аналитический	Подготовка комплекта инновационных продуктов по результатам реализации проекта. Организация семинаров и консультаций по проблеме исследования на завершающем этапе. Технические условия для общественной и экспертной презентации результатов этапа, для тиражирования опыта	Тиражирование опыта. Взаимодействие с другими субъектами.	Обобщение итоговых результатов реализации проекта. Подготовлены тезисы и презентации выступлений. Организация коммуникации между членами ВТК. Организация работы проектной группы. Подготовлены аналитические материалы об итоговых	Подготовлены публикации, презентации по результатам реализации проекта. План проектирования сетевого взаимодействия по реализации проект

					результатах реализации проекта.	
--	--	--	--	--	---------------------------------	--

### I.15 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

№	Год реализации	Этап	Мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Результат
1	2024	1 этап подготовительный	Открытый педагогический совет	29.08.2024	29.08.2024	- Презентация идеи и механизма реализации проекта педагогам - потенциальным участникам. - Подготовка и публикация презентационных материалов по проекту
2	2024	1 этап подготовительный	Проведение рабочих встреч инициативной группы по обсуждению промежуточных результатов работы и дальнейшей разработки проекта.	02.09.2024	30.12.2024	Обсуждение промежуточных результатов работы; Планирование работы по проекту.
3	2024	1 этап подготовительный	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней и уровня ДОУ,	16.09.2024	20.10.2024	Нормативно-правовая база утверждена. Разработана нормативная база реализации проекта: «Положение о реализации инновационного проекта», «Положение о деятельности образовательной организации в режиме

			регламентирующей деятельность учреждения в статусе ФИП.			ФИП», «Положение о Координационном совете по реализации проекта». Подготовлена аналитическая справка о состоянии ДОУ до начала реализации проекта.
4	2024	1 этап подготовительный	Подготовка статьи по итогам первого этапа работы по проекту.	23.10.2024	20.12.2024	Статья по итогам первого этапа реализации проекта.
5	2024	1 этап подготовительный	Совершенствование условий для формирования интереса воспитанников МДОУ "Детского сада №233" к профориентационному направлению. Дооснащение развивающей предметно-пространственной среды Кампус "Профи Малыш"	23.10.2024	28.12.2024	Приобретены комплекты для организации развивающих занятий. Подготовлено заключение о промежуточных результатах реализации проекта.
6	2025	2 этап деятельностный	Педагогический совет по обсуждению программы работы по проекту на втором этапе.	13.01.2025	13.01.2025	Выработка и утверждение плана работы на втором этапе реализации проекта.
7	2025	2 этап деятельностный	Разработка модели организации ранней профориентации в дошкольной организации	14.01.2025	29.05.2025	Теоретическая модель организации ранней профориентации в дошкольной организации

8	2025	2 этап деятельностный	Выявление организационно-педагогических условий реализации модели ранней профориентации в дошкольной организации	03.04.2025	30.06.2025	Аналитическая справка о результатах обсуждения разработанной модели на педагогическом совете и собрании родительского комитета. Выявлены педагогические условия, необходимые и достаточные для успешной реализации разработанной модели.
9	2025	2 этап деятельностный	Определение круга организаций-партнеров.	30.04.2025	31.07.2025	Анализ о возможностях различных организаций- партнеров; Определен круг организаций-партнеров; Заключены договора с организациями- партнерами.
10	2025	2 этап деятельностный	Презентация материалов работы	24.08.2025	30.12.2025	Экспертиза материалов с промежуточными результатами реализации проекта.
11	2026	2 этап результативно - аналитический	Педагогический совет по обсуждению программы работы по проекту на третьем этапе.	12.01.2026	12.01.2026	Выработка и утверждение плана работы на третьем этапе реализации проекта.
12	2026	3 этап результативно- экспериментальный	Экспериментальная апробация современной системы работы ДОО по внедрению педагогических инноваций по ранней профориентации участников проекта. Самообследование, отчет,	18.01.2026	07.09.2026	Создание на базе учреждения центра по передаче инновационного продукта в массовое использование на различных уровнях.  • Сотрудничество с организациями повышения квалификации.



			посещение мероприятий по трансляции опыта субъектов проекта.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Публикации продуктов и результатов проекта в медийном пространстве (СМИ, сети «интернет»).</li> </ul> <p>Подготовлено заключение об итоговых результатах реализации проекта. Подготовлен итоговый годовой отчёт ФИП</p>
13	2026	3 этап результативно-аналитический	Подготовка комплекта инновационных продуктов по результатам реализации проекта. Организация семинаров и консультаций по проблеме исследования на завершающем этапе. Технические условия для общественной и экспертной презентации результатов этапа, для тиражирования опыта.	01.10.2026	16.12.2026	План проектирования. Обсуждение промежуточных результатов работы; Планирование дальнейшей работы по проекту сетевого взаимодействия.
14	2026	3 этап результативно-аналитический Подготовка комплекта инновационных	Разработка системы мониторинга качества реализации проекта.	30.05.2026	31.10.2026	Разработаны критерии и показатели оценки реализации профорientационных практик. Разработан диагностический инструментарий оценки эффективности реализации.

15	2026	3 этап результативно – аналитический	Оценка опыта реализации модели ранней профориентации организации.	31.10.2026	13.12.2026	Проведена оценка качества реализации.
16	2026	3 этап результативно – аналитический	Презентация материалов работы.	30.10.2026	10.12.2026	Экспертиза материалов с итоговыми результатами реализации проекта. План дальнейшего развития проекта.