

ПРИНЯТО  
на педагогическом совете МДОУ д/с  
№ 233                      протокол № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая МДОУ д/с № 233  
\_\_\_\_\_ С.В.Зарубина  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План**  
**поэтапного перехода МДОУ д/с №233 к реализации ФГОС ДО**

№	Направления	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	<b>Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО.</b>	Разработка и утверждение плана поэтапного перехода ДОУ к реализации ФГОС ДО.	Июнь 2013г.	Заведующий <u>Зарубина С.В.</u>
		Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.	в течение года	Ст.воспитатель <u>Нагибина Л.Н.</u>
		Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.	в течение года	
		Приведение основной образовательной программы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	Август 2014г.	Заведующий <u>Зарубина С.В.</u> Ст.воспитатель <u>Нагибина Л.Н.</u>  <u>Проектно - стратегическая группа ДОУ</u>
2.	<b>Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО.</b>	Ознакомление педагогов с Проектом ФГОС ДО.	Октябрь 2013г.	Ст.воспитатель <u>Нагибина Л.Н.</u>
		Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО».	Январь 2014г.	Ст.воспитатель <u>Нагибина Л.Н.</u>
		Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС в научно - методической литературе.	в течение года	Ст.воспитатель <u>Нагибина Л.Н.</u>
		Консультации для педагогов по ознакомлению с ФГОС ДО.	в течение года	Ст.воспитатель <u>Нагибина Л.Н.</u>
3.	<b>Кадровое обеспечение введения</b>	Ознакомление педагогов с планом поэтапного перехода на ФГОС ДОУ.	Июнь, сентябрь 2013г.	Ст.воспитатель <u>Нагибина Л.Н.</u>

	<b>ФГОС ДО.</b>	Подготовка и переподготовка педагогических работников в связи с введением ФГОС ДО на педсоветах, методических планерках.	в течение года	Ст.воспитатель <u>Нагибина Л.Н.</u>
		Переподготовка в ГЦРО и ЯО ИРО на КПК для руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО.	до 2016 г.	Заведующий <u>Зарубина С.В.</u> Ст.воспитатель <u>Нагибина Л.Н.</u>
<b>4.</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.</b>	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Разработка буклета «ФГОС - ориентир развития дошкольного образования в РФ».	в течение года	Ст.воспитатель <u>Нагибина Л.Н.</u> Координатор по работе с семьей <u>Иванова Н.М.</u>
		Размещение на официальном сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО.	в течение года	Координатор по работе с семьей <u>Иванова Н.М.</u>
		Оформление стенда для педагогов «ФГОС - ориентир развития дошкольного образования в РФ».	Декабрь 2013г.	Ст.воспитатель <u>Нагибина Л.Н.</u>
<b>5.</b>	<b>Создание материально-технического обеспечения ФГОС ДО.</b>	Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ с учётом требований ФГОС ДО.	до 2016 г.	Заведующий <u>Зарубина С.В.</u> Ст.воспитатель <u>Нагибина Л.Н.</u>