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	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать, по какой причине)

	1
	Изучение условий реализации проекта
	Заседание рабочей группы по разработке локальных актов по реализации проекта
	Разработаны локальные акты.
	Разработаны локальные акты.
	

	2
	Привлечение педагогов к участию в проекте
	Круглый стол для педагогических работников детского сада, знакомство с целями, задачами, перспективами развития проекта, ожидаемыми результатами. 
	Коллектив ознакомлен с проектом. Включение педагогов в состав административной группы. Создание творческой группы.

	Коллектив ознакомлен с проектом.

	Творческая группа не создана. 
Недостаточное понимание формата работы в рамках реализации проекта, недостаточная информированность о программах, планируемых к внедрению.

	
	
	Цикл семинаров-практикумов для педагогических работников детского сада по теме «Социализация дошкольников»
	Коллектив ознакомлен с: этапами, особенностями социализации дошкольников; ролью и функциями педагога и семьи в данном процессе; программами, методами, формами развития социально-коммуникативных навыков дошкольников. 
	Расширены знания педагогических работников детского сада по теме «Социализация дошкольников»
	.

	
	
	Семинар детских садов, реализующих технологию Н.П.Гришаевой "Клубный час"
	Представлен опыт работы детских садов по реализации технологии, рассмотрены позиции руководителя учреждения, старшего воспитателя, педагога-психолога, воспитателя в процессе апробации и реализации технологии.
	Коллектив ознакомлен с опытом внедрения и реализации технологии эффективной социализации «Клубный час»

	

	
	
	Определение функционала каждого педагога в реализации проекта
	Определен функционал каждого педагога, поставлены конкретные задачи для каждого.
	Создана творческая группа с привлечением педагогов.

	

	3
	Информирование и привлечение родителей к участию.
	Проведение родительских собраний. Оповещение родителей о реализуемом проекте, его целях и задачах.
	Родители информированы о проекте, своей роли в его реализации.
	Часть родителей готовы сотрудничать с педагогическими работниками  детского сада в рамках реализации проекта.
	

	4
	Проектирование деятельности участников проекта
	Заседание творческой группы по определению роли каждого участника творческой группы в реализации проекта, постановка целей и задач для каждого.
	Определена роль каждого участника творческой группы в реализации проекта, поставлены конкретные цели и задачи для каждого.
	Определена роль каждого участника творческой группы в реализации проекта, поставлены конкретные цели и задачи для каждого.
	

	5
	Разработка единой системы требований
	Заседание творческой группы по изучению методической литературы и интернет ресурсов по требованиям, предъявляемым к уровню социализации детей, выявление основных социально-коммуникативных компетенций, методов их диагностики.
	Изучен материал по 
требованиям, предъявляемым к уровню социализации детей, выявление основных социально-коммуникативных компетенций, методов их диагностики.
Определены первые шаги для создания единой системы требований. 
	Изучен материал по 
требованиям, предъявляемым к уровню социализации детей, выявление основных социально-коммуникативных компетенций, методов их диагностики.
Определены первые шаги для создания единой системы требований.
	

	6
	Подбор организационных форм и инструментария
	Выбор организационной формы реализации проекта, инструментария, необходимого для реализации целей и задач проекта.
	Выбрана матричная организационная форма управления, назначены функциональные менеджеры. Выбраны программы, технологии, методики, которые будут реализовываться в рамках работы над проектом.
	Выбрана матричная организационная форма управления, назначены функциональные менеджеры. Выбраны программы, технологии, методики, которые будут реализовываться в рамках работы над проектом.
	



Мероприятия в рамках работы МРЦ.

	№
	Образовательная услуга
	Форма проведения
	Целевая аудитория
	Сроки проведения

	1
	«Технология эффективной социализации «Клубный час»
	Семинар
	Детские сады, реализующие технологию Н.П.Гришаевой "Клубный час".
	Ноябрь 2021

	2
	"Из опыта реализации программы С.В.Кривцовой "Жизненные навыки для дошкольников"
	Семинар
	МДОУ 44, 91, 233
	Декабрь 2021

	3
	«Друдлы как эффективная игровая технология» совместно с МДОУ «Детский сад №91»
	Мастер - класс
	Педагоги города
	Декабрь 2021

	4
	Тема выступления: «Система взаимодействия с родителями как эффективное средство развития социально-коммуникативных навыков и личностного потенциала всех участников образовательных отношений»
Самолетова Евгения Николаевна,
педагог-психолог
	Доклад

	Межрегиональная научно-практическая конференция «Пространство образования
и личностного развития:
практики исследования и сотрудничества»
Малая конференция 9. Развитие личностного потенциала основных участников образовательных отношений: практики сотрудничества
	9-10 Декабря
2021г.




Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились. 

Отчет составил(а): Самолетова Евгения Николаевна, педагог-психолог.

